
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Valor de Investimento: R$ 316.928,84 Total por Frente (R$): 24.086,96 216.388,00 53.375,16 23.078,72 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.180,83 1.180,83 - - - - -

1 1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade m² 2,88 2,88 - - - - -

2 Evento REMOÇÃO R$ 65,09 65,09 - - - - -

2 2.1 Esquadrias - Janelas - Madeira (passa pratos) m² 2,00 2,00 - - - - -

2 2.2 Esquadrias - Portas - Madeira - Abrir (1 unidade) m² 1,68 1,68 - - - - -

3 Evento DEMOLIÇÃO R$ 5.531,93 496,26 4.816,72 218,94 - - -

3 3.1 Alvenaria m³ 0,73 0,73 - - - - -

3 3.2 Piso - cerâmicos m² 15,20 15,20 - - - - -

3 3.3 Pisos - Contrapiso m² 592,10 - 592,10 - - - -

3 3.4 Pisos - Arquibancada m³ 0,35 - - 0,35 - - -

3 3.5 Limpeza de entulhos m³ 44,72 1,94 42,33 0,45 - - -

3 3.6 Transporte do entulho m³xkm 2.236,07 96,88 2.116,76 22,43 - - -

4 Evento REGULARIZAÇÃO R$ 24.294,88 188,05 23.003,09 1.103,74 - - -

4 4.1 Concreto 20MPA (e=7cm) - (QUADRA) m² 592,10 - 592,10 - - - -

4 4.2 Degraus (escada em concreto alisado) m³ 2,84 - - 2,84 - - -

4 4.3 Camada para Regularização (e=3cm) m² 31,76 15,20 - 16,56 - - -

5 Evento IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 19.451,05 539,37 18.911,68 - - - -

5 5.1 Alvenaria 9x14x24 m² 1,93 1,93 - - - - -

5 5.2 Contrapiso (QUADRA) m² 606,73 14,63 592,10 - - - -

6 Evento ALVENARIAS R$ 2.080,56 2.080,56 - - - - -

6 6.1 Tijolos Cerâmicos - Internas (assentadas em pé) m² 15,25 15,25 - - - - -

6 6.2 Vergas - janelas m 1,80 1,80 - - - - -

6 6.3 Vergas - portas m 3,90 3,90 - - - - -

6 6.4 Cinta de amarração m 7,13 7,13 - - - - -

7 Evento REVESTIMENTOS - PAREDES R$ 5.415,58 5.415,58 - - - - -

7 7.1.1.1 Chapisco m² 30,50 30,50 - - - - -

7 7.1.1.2 Emboço m² 30,50 30,50 - - - - -

7 7.1.1.3 Reboco m² 12,08 12,08 - - - - -

7 7.1.2 Cerâmica (até o teto) m² 54,48 54,48 - - - - -

8 Evento REVESTIMENTOS - PISOS R$ 2.328,53 883,40 - - 1.445,13 - -

8 7.2.1 Reforma - Cerâmica 45cm x 45cm m² 14,77 14,77 - - - - -

8 7.2.2 Reforma - Rodapé em cerâmica - 7cm m 5,40 5,40 - - - - -

8 7.2.3 Podotátil m² 9,25 - - - 9,25 - -

9 Evento ASSOALHO R$ 149.049,33 - 149.049,33 - - - -

9 7.2.4 Piso Esportivo Madeira - quadra m² 592,10 - 592,10 - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1045500-05 862604/2017 Blumenau/SC Ministério da Educação Esporte e Grandes Eventos Esportivos 29/12/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

BOTUVERÁ / SC Rua Paulo Ozimosky, s/ n, Bairro Centro

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Reforma do Ginásio Municipal do Imigrante de Botuverá

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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127.477 v005   micro
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Valor de Investimento: R$ 316.928,84 Total por Frente (R$): 24.086,96 216.388,00 53.375,16 23.078,72 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 Evento ESQUADRIAS R$ 1.700,94 1.700,94 - - - - -

10 8.1 Janela Alumínio e vidro - J1 - Maxim-ar  - 1 folha  - 1 unidade m² 0,25 0,25 - - - - -

10 8.2 Porta Madeira - P1 - Abrir - 0,90m x 2,10m - 3 unidades unid 3,00 3,00 - - - - -

10 8.3 Granito (15cm) m 3,70 3,70 - - - - -

11 Evento INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 2.271,99 2.271,99 - - - - -

11 9.1 Rasgo em alvenaria m 10,65 10,65 - - - - -

11 9.2 Joelho, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm un 13,00 13,00 - - - - -

11 9.3 Joelho pvc,  soldavel com rosca, 90 graus un 2,00 2,00 - - - - -

11 9.4 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm un 2,00 2,00 - - - - -

11 9.5 Te pvc, soldavel, com rosca na bolsa central, 90 graus un 2,00 2,00 - - - - -

11 9.6 Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola un 4,00 4,00 - - - - -

11 9.7 Adaptador pvc soldavel, com flanges livres un 4,00 4,00 - - - - -

11 9.8 Torneira metalica de boia convencional, 1/2" un 1,00 1,00 - - - - -

11 9.9 Água fria - PVC ø25 mm m 24,00 24,00 - - - - -

11 9.10 Água fria - Lavatórios un 2,00 2,00 - - - - -

11 9.11 Água fria - Vasos Sanitários un 2,00 2,00 - - - - -

11 9.12 Caixa d água de polietileno 500 litros un 1,00 1,00 - - - - -

12 Evento INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 1.192,38 1.192,38 - - - - -

12 10.1 Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.2 Tubo Esgoto - sec - PVC  ø40 mm m 3,00 3,00 - - - - -

12 10.3 Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 150 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.4 Tubo Esgoto - prim - PVC  ø50 mm m 9,00 9,00 - - - - -

12 10.5 Tê sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.6 Joelho, pvc, 45 graus, dn 50 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.7 Joelho, pvc, 90 graus, dn 50 mm un 4,00 4,00 - - - - -

12 10.8 Terminal de ventilacao, 100 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.9 Juncao simples, pvc soldavel, 100 x 50 mm un 2,00 2,00 - - - - -

12 10.10 Tubo Esgoto - prim - PVC  ø100 mm m 9,50 9,50 - - - - -

12 10.11 Joelho, pvc, 90 graus, dn 100 mm un 2,00 2,00 - - - - -

13 Evento LOUÇAS E METAIS R$ 3.507,52 3.507,52 - - - - -

13 11.1 Lavatório de louça (com coluna suspensa PNE) un 2,00 2,00 - - - - -

13 11.2 Vaso Sanitário PNE un 2,00 2,00 - - - - -

13 11.3 Ralo sifonado un 2,00 2,00 - - - - -

13 11.4 Barras de apoio para vaso sanitário PNE un 4,00 4,00 - - - - -

13 11.5 Barras de apoio para portas PNE un 4,00 4,00 - - - - -

13 11.6 Barras de apoio para lavatório PNE un 4,00 4,00 - - - - -

14 Evento INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 3.641,58 3.641,58 - - - - -

14 12.1 Quadro / disjuntores unid 2,00 2,00 - - - - -

14 12.2 Tomada - infraestrutura / peça unid 4,00 4,00 - - - - -

14 12.3 Interruptores - infraestrutura  / peça unid 4,00 4,00 - - - - -

14 12.4 Iluminação - infraestrutura  / peça unid 4,00 4,00 - - - - -

14 12.5 Luminárias - comum de sobrepor  unid 4,00 4,00 - - - - -

15 Evento PREVENTIVO DE INCÊNDIO R$ 7.560,57 - - - 7.560,57 - -

15 13.1 Extintor de incêndio PQS 4kg  un 5,00 - - - 5,00 - -

15 13.2 Luminária com placa indicativa "Saída" un 8,00 - - - 8,00 - -

15 13.3 Bloco 9w un 11,00 - - - 11,00 - -

15 13.4 Dispositivo Elétrico de Emergência (com bateria) un 3,00 - - - 3,00 - -

227.477 v005   micro
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Valor de Investimento: R$ 316.928,84 Total por Frente (R$): 24.086,96 216.388,00 53.375,16 23.078,72 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

15 13.5 Ventilação permanente un 2,00 - - - 2,00 - -

15 13.6 Corrimão m 19,80 - - - 19,80 - -

15 13.7 Pintura - degraus (amarelo) m² 191,37 - - - 191,37 - -

16 Evento PINTURA - PAREDES E TETO R$ 9.230,26 691,50 - - 8.538,76 - -

16 14.1.1 Fundo selador - reforma m² 12,08 12,08 - - - - -

16 14.1.2 Tinta látex acrílica m² 637,60 27,68 - - 609,92 - -

16 14.2.1 Tinta látex acrílica m² 17,22 17,22 - - - - -

17 Evento PINTURA - ESQUADRIAS R$ 1.953,64 231,90 - - 1.721,74 - -

17 14.3.1 Tinta esmalte (madeiras) - portas, janelas m² 79,09 11,34 - - 67,75 - -

17 14.3.2 Tinta protetora (alumínio) - portas - 2 unidades m² 8,40 - - - 8,40 - -

18 Evento PINTURA - ARQUIBANCADAS R$ 6.192,27 - - 6.192,27 - - -

18 14.4.1 Tinta acrílica (concreto) - arquibancadas m² 365,11 - - 365,11 - - -

19 Evento PINTURA - QUADRA R$ 20.607,18 - 20.607,18 - - - -

19 14.4.2.1 Lixamento m² 592,10 - 592,10 - - - -

19 14.4.2.2 Tinta (Madeira) - Quadra - Demarcações m² 32,27 - 32,27 - - - -

19 14.4.2.3 Tinta (Madeira) - Quadra - Integral m² 592,10 - 592,10 - - - -

20 Evento ASSENTOS R$ 45.860,20 - - 45.860,20 - - -

20 15.01 Sem encosto unid 535,00 - - 535,00 - - -

21 Evento LIMPEZA DA OBRA R$ 3.812,53 - - - 3.812,53 - -

21 16.01 Geral m² 1.283,68 - - - 1.283,68 - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

BOTUVERÁ / SC, 29 de abril de 2019

Vanessa Cristina de Sousa

CREA 81.075-5

327.477 v005   micro


