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Obra: Pórtico 
Local: Rua Primeiro de Maio – Botuverá/SC 
Prazo Total de execução previsto: 60 dias 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 

Item Discriminação Mês 1 Mês 2 

1 Execução de cofres e montagem de 
estrutura pré-moldada 

  

2 Viga metálica   

3 Galvanização à fogo   

Sub-total R$ 7.000,00 R$ 13.873,37 

TOTAL R$ 20.873,37 
 
 
 

 
 
 

Botuverá, março de 2019. 


