CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO
1045500-05

N° SICONV
862604/2017

GIGOV
Blumenau/SC

GESTOR
Ministério da Educacdo

PROGRAMA
Esporte e Grandes Eventos Esportivos

ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
Contrato de Repasse 29/12/2017

LOCALIDADE / ENDERECO
Rua Paulo Ozimosky, s/ n, Bairro Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA BOTUVERA / SC Reforma do Ginasio Municipal do Imigrante de Botuvera
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF OBJETO |

- [BANHEIROS E VESTIARIOS
w/ARQUIBANCADAS

~QUADRA
~[GINASIO

5/6/7/819/10/11/12/13|14|15|16|17/18/19/20/21/22|23|24|25|26|27|28/29/30/31/32/33/34,35|/36|37|38|/39|/40/41 /42 43|44 |45|46|47|48|49]|50
Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo concluidos (medig&o por eventos)

Ne do
Evento

Titulo dos Eventos

SERVICOS INICIAIS
REMOGAO

DEMOLIGAO
REGULARIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO
ALVENARIAS
REVESTIMENTOS - PAREDES
REVESTIMENTOS - PISOS
ASSOALHO 2
ESQUADRIAS
INSTALAGAO HIDRAULICA
INSTALAGAO SANITARIA
LOUGAS E METAIS
INSTALAGAO ELETRICA
PREVENTIVO DE INCENDIO 5
PINTURA - PAREDES E TETO
PINTURA - ESQUADRIAS
PINTURA - ARQUIBANCADAS 3
PINTURA - QUADRA 4
ASSENTOS 5
LIMPEZA DA OBRA 5
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Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
% 22,93% 47,03% 5,48% 6,50% 18,06%
R$ 72.662,86 149.049,33 17.376,17 20.607,18 57.233,30
% 22,93% 69,96% 75,44% 81,94% 100,00%
R$ 72.662,86 221.712,19 239.088,36 259.695,54 316.928,84

Parcela

Acumulado

BOTUVERA / SC, 29 de abril de 2019
Local e Data Responséavel Técnico: Vanessa Cristina de ¢
CREA/ CAU: CREA 81.075-5

27.477 vOO5 micro 1



